





# Calendrier du passage à la DSN

M A M J J A S O N D



## Passage à la DSN : Détail de ce que nous allons devoir préparer ensemble

Phases	Dates / Echéances	Qui ?	Quoi ?
<b>Phase 1</b>	<b>Avant fin mai 2015</b>		<b>Paramétrage compatible DSN de Cegid Paie</b>
	Entre le 07/04 et le 14/04/2015	Un consultant Paie Ceriel	Fourniture d'une <b>matrice de paramétrage de votre logiciel Cegid Paie</b> ainsi que la liste des tâches à effectuer avant juin 2015.
	Entre le 13/04 et le 17/04/2015	Un consultant Paie Ceriel	Fourniture d'une <b>matrice des mises à jour à effectuer sur les fiches de vos salariés</b> ainsi que la liste des tâches à effectuer avant juin 2015.
	Avant la mi-mai 2015	Vous	Mise à jour du paramétrage de Cegid Paie et des fiches de vos salariés
	Entre le 11/05 et le 22/05/2015	Un consultant Paie Ceriel & Vous	Vérification des travaux de mise à jour réalisés
<b>Phase 2</b>	<b>Avant le 11 juin 2015</b>	Vous	<b>Abonnement et activation du service DSN Link</b>  Pour vous permettre d'effectuer vos tests DSN dès le 11 juin puis vos DSN mensuelles à partir de septembre, vous devrez avoir souscrit et activé l'abonnement au service DSN Link au plus tard le 11 juin.
<b>Phase 3</b>	<b>Jeudi 11 juin 2015</b>	Un consultant Paie Ceriel & Vous	<b>Formation DSN N°2</b>  Cette deuxième session de formation DSN a pour objectif de vous former à la déclaration DSN par des cas pratiques et à l'utilisation du service DSN Link.
<b>Phase 4</b>	<b>Dès octobre 2015</b>	Vous	<b>Déclarations DSN mensuelles du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015</b>  Vous procéderez à la déclaration de vos 3 DSN mensuelles avant la déclaration DSN événementielle de janvier 2016 et de la phase 3 de la DSN.

# Passage à la DSN : Ce que nous allons devoir préparer ensemble avant la formation DSN n°2 du 11/06/2015

Notre consultant Paie vous fournira :

- une matrice de **paramétrage**
- une liste des tâches à effectuer

Il prendra contact avec vous pour faire un point sur ces travaux préparatoires.

**IMPORTANT** : ces travaux devront impérativement être réalisés avant début juin.

Avril 2015							
N°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

Notre consultant Paie vous fournira :

- une matrice des **mises à jour salariés** à effectuer
- une liste des tâches à effectuer

Il prendra contact avec vous pour faire un point sur ces travaux préparatoires.

**IMPORTANT** : ces travaux devront impérativement être réalisés avant début juin.



Pensez à vous abonner auprès de Cegid au service DSN Link et à l'activer pour être prêts le 11/06/2015

**Jeudi 11 juin**, nous vous formons à la déclaration de la DSN et à l'utilisation de DSN Link

Mai 2015							
N°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

Pour s'assurer de la comptabilité DSN de votre paramétrage, notre consultant contrôlera avec vous les travaux que vous aurez préalablement effectués au niveau du paramétrage et des fiches salariés.

Juin 2015							
N°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					